

## Cronograma e Orçamento Gerais do Projeto PrInt Automação 4.0

### ORÇAMENTO

Atividade/Ano	2019	2020	2021	2022	TOTAL
Missões	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	600.000,00
Custeio	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Bolsas	400.000,00	450.000,00	480.000,00	332.531,13	1.662.531,13
<b>TOTAL</b>	<b>560.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>492.531,13</b>	<b>2.302.531,13</b>

### CRONOGRAMA

Atividade/Ano	2019	2020	2021	2022	TOTAL
Missões	6	6	6	6	24
Bolsa PVE	2	2	2	0	6
Bolsa PDSE	5	4	5	4	18
Bolsa PVB	3	3	3	2	11
Bolsa PD/JT	2	1	1	0	4
Bolsa Capac.	0	1	1	0	2
Escola Verão	novembro	novembro			2
WShop		novembro			1
Escola Inv.			junho		1
Simpósio				setembro	1